

Číslo	Téma	Úkol	Odpovědná osoba	Termín	Splněno/Nesplněno (komentář)
01_2021	Tříděný odpad	Zaslání tabulky s přehledem svozů TO	MČ - Kembitzký	01.02.2021	splněno 25/1
02_2021	Tříděný odpad	Zmapování vytiženosti třídících hnízd na MH a návrh navýšení kapacity	SVJ	01.03.2021	
03_2021	Tříděný odpad	Místní šetření a zadání požadavku na Finep - navýšení kapacity stávajících sběrných hnízd a vybudování prostornějších hníz v rámci dalších etap (vč. F1 a F2)	MČ - Doláková	15.03.2021	
04_2021	Tříděný odpad	Zjištění navýšení kapacity sběrných nádob/četnosti svozu s PSAS	MČ - Doláková	15.02.2021 a dále průběžně	Místní šetření domluveno na 29. 1. 2021
05_2021	Směsný komunální odpad (SKO)	Finep - rozšíření kapacity na SKO u bytového domu A a vybudování prostornějších hníz v rámci dalších etap (vč. F1 a F2) pro možnost třídění BRKO	Finep/MČ	15.03.2021	
06_2021	SKO/Tříděný odpad	Vyvěšení multijazyčných informačních tabulí (základní informace, sběrný dvůr...)	MČ - Kembitzký	01.03.2021	
07_2021	SKO/Tříděný odpad	Vytvoření informačních letáků pro SVJ (k vyvěšení na nástěnky) elektronicky	MČ - Doláková	01.02.2021 *na vyžádání jazykové mutace dle domluvy	
08_2021	SKO	Doplnění koše před domem C1 a kontrola a oprava poškozených košů (Leonardo, dům B...)	MČ - Kembitzský	01.02.2021	
09_2021	Parkování	Letáky na podporu správného parkování (3m k životu - nástěnky, umístování za stěrače automobilů dle potřeby a možností)	MČ - Doláková	27.02.2021	27.1.2021 - 1. leták
10_2021	Parkování	Pravidelné kontroly a osvěta u prohřešků s parkováním	MČ - MP ČR	od 01.03 2021 trvale a pravidelně	
11_2021	Parkování	Úprava povrchu parkovacích míst (mezi domy B/C - použít trvalý podklad v místě mimo stavbu MŠ/ZŠ MH a u zbývajících povrchů a domů H - doplnění a zhutnění podkladu/zvážení použití dočasného asfaltu/betonu)	Finep	28.03.2021	
12_2021	Výstavba	Ověření počtu parkovacích míst u nové výstavby (H6 a7 a dále) a trvání na požadavku 1,5 parkovacího místa/byt v rámci plánovací smlouvy	MČ - Jindřich	průběžně	
13_2021	Výstavba	Otevření ul Kardausova - urgencye a zjištění skutečného důvodu stávajícího stavu/kooperace s MČ	MČ - Jindřich	31.01.2021	Dle informací stavebního úřadu termín není, ÚR bylo odebráno a není další posun; dle informace Finepu - počítá se s kolaudací červen 2021; budeme žádat konkrétní informace o stavu
14_2021	Výstavba	Zasílání informací o jednání VUR a ZMČ přímo souvisejících s výstavbou na MH jednotlivým SVJ	MČ - Kembitzký	od 1.03.2021 průběžně	
15_2021	MHD	Zastřešení plánované zastávky MH	Finep	30.06.2021	
16_2021	Psi	Zvýšená kontrola registrace psů a uklizení psích exkrementů na MH (pokutování opakovaných prohřešků - využití platné legislativy)	MČ - MP ČR	od 01.03 2021 trvale a pravidelně	
17_2021	Ostatní	Sdílení informací z MČ na nástěnkách domů	SVJ	2021	
18_2021	Ostatní	Zajištění účasti městského strážníka na jednání schůze shromáždění SVJ	SVJ	2021	
19_2021	Ostatní	Příprava dopisu Finep s požadavky SVJ/MČ a uskutečnění jednání	MČ - Doláková	01.03.2021	
20_2021	Ostatní	Příprava jednání MČ/SVJ, které se bude konat dne 24.03.2021	MČ - Doláková	01.03.2021	