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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 4.9.2025 byla Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy doručena Vaše žádost o poskytnutí  

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a jako zastupitele podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí následujících informací: 
  
1. Ad Harmonogram provádění díla 

Dle článku 3.1. smlouvy má být dílo prováděno dle harmonogramu díla. 

Žádám tedy o předložení kopie harmonogramu díla. 

2. Ad Termín dokončení díla 

Smlouva o dílo stanoví termín dokončení díla ve vazbě na termín stavebního povolení a na termín 

odsouhlasení realizační projektové dokumentace.  

Žádám o sdělení nyní platného datumu dokončení díla. 

3. Ad Termín dokončení 1. etapy díla 

Žádám o sdělení termínu smluvního termínu dokončení 1.etapy díla.  

Dále žádám o sdělení termínu dokončení 1.etapy díla dle aktuálního harmonogramu prací 

4. Ad Fakturace 

Žádám o zaslání kopie veškerých faktur zaslaných dodavatelem stavby a dále kopie všech 

odsouhlasených soupisů provedených prací 

5. Ad Výkaz výměr / rozpočet 

Dle smlouvy má dodavatel spolu s realizační dokumentací vypracovat také výkaz výměr. O předání 

a převzetí rozpočtu má být sepsán protokol o převzetí. 

Žádám o zaslání kopie výkazu výměr a dále kopie protokolu o předání rozpočtu. 

6. Ad autoři právního stanoviska / důvodové zprávy 

Již dříve jsem se dotázal, na základě jakého právního stanoviska si Rada při schvalování smlouvy 

dne 11.3.2025 ověřila oprávněnost o věci rozhodovat za situace, kdy smluvní částka přesahuje 

možnosti Rozpočtu MČ a existuje důvodná pochybnost, že není oprávněna ve věci rozhodovat. 

Dostal jsem kopii Důvodové zprávy, ke které jste uvedl, že byla dodána dne 9.6. a na dotaz kdo je 

autorem jste uvedl, že Důvodovou zprávu vytvořila právní skupina.  Je zjevné, že autorství přísluší 

konkrétní osobě či osobám.  

Žádám o sdělení jména osoby či osob, která/é je autorem Výše uvedené důvodové zprávy. 

Dále žádám o kopii objednávky, kterou bylo vypracování zprávy objednáno a dále kopie faktury, 

kterou byla důvodová zpráva uhrazena 
 

Poskytnutí požadovaných informací: 
 

1. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem stanoví v čl. 3.1, že provádění díla se 

řídí harmonogramem díla. Na základě Dodatku č. 1 je přitom výslovně upraveno, že 

zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) k 

jednotlivým etapám díla vždy v rozsahu nezbytném pro jejich řádné a plynulé zahájení, a 

to nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením příslušné etapy. 

 

 

 

 



 

Harmonogram díla je praktickým nástrojem pro řízení průběhu stavby po jednotlivých 

etapách, nikoli jednorázovým závazným dokumentem pro celé dílo v okamžiku zahájení 

stavby. Harmonogram je tedy průběžně doplňován a aktualizován v návaznosti na 

jednotlivé etapy a související DPS. V souladu s touto úpravou nyní předáváme v příloze 

harmonogram vztahující se k první etapě. 
 

2. Smlouva o dílo neobsahuje pevně stanovený kalendářní termín dokončení celého díla. 

Časový postup realizace se řídí harmonogramem a podmínkami stanovenými přímo ve 

smlouvě čl. 5 a jejích dodatcích.  Současně platí, že smlouva obsahuje motivační 

mechanismus ve formě bonifikace. Dle této úpravy vzniká zhotoviteli nárok na bonifikaci 

pouze v případě, že 2. etapa díla bude dokončena do srpna 2026. Tato smluvní podmínka 

tak fakticky vymezuje relevantní časový rámec pro dokončení předmětné etapy. 
 

3. K první etapě díla nebyl sjednán pevný termín dokončení. Věc je nyní řešena vydáním 

souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby před jejím dokončením. Tento postup je v 

souladu se smlouvou i příslušnými stavebními předpisy a umožňuje řádné užívání stavby, 

aniž by byla etapa formálně ukončena. Současně byla ve smlouvě sjednána bonifikace 

pro případ dokončení první etapy do srpna 2025. Vzhledem k tomu, že k dokončení první 

etapy v tomto termínu nedošlo, nárok na bonifikaci nevznikl. 
 

4. V příloze zasíláme kopie požadovaných faktur. 
 

5. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným zhotovitelem je založena na metodě Design & 

Build, kdy je předmětem plnění nejen samotná realizace stavby, ale také zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). V rámci tohoto smluvního modelu 

je výkaz výměr smluvně navázán právě na DPS a jejich předávání probíhá v souběhu. 

Na základě čl. 4.5 Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 je zhotovitel povinen předávat DPS 

vždy v rozsahu nezbytném pro řádné a plynulé zahájení jednotlivých etap díla, a to 

nejpozději 7 kalendářních dnů před jejich zahájením. Z toho plyne, že výkaz výměr není 

pořizován a předáván jednorázově pro celé dílo, ale vzniká a je předáván postupně spolu 

s dokumentací vztahující se k jednotlivým etapám stavby. 

Předaný výkaz výměr přikládám v příloze. 

Protokol o předání rozpočtu se samostatně nepořizoval, neboť rozpočet tvoří přílohu č. 2 

ke smlouvě o dílo, s veřejně ne v registru smluv: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33657201?backlink=5bzpk. 
 

6. Důvodová zpráva, která byla dne 9. 6. 2025 předložena Radě MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, byla připravena v rámci činnosti právní pracovní skupiny zajišťující 

metodickou a právní podporu pro městskou část. Vzhledem k tomu, že se jedná o interní 

kolektivní výstup tohoto útvaru, není možné určit jednotlivého „autora“ ve smyslu 

konkrétní fyzické osoby. Na vypracování uvedené důvodové zprávy nebyla žádná 

samostatná objednávka a nebyla vystavena žádná samostatná faktura. 

Oprávnění Rady městské části jednat a rozhodovat v dané věci bylo posuzováno v rámci 

přípravy a projednání důvodové zprávy a následně ověřeno orgány městské části před 

schválením usnesení dne 11. 3. 2025. Právní základ vychází z § 94 zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, a z pravidel hospodaření městské části. 
 

 

Upozorňujeme, že ve smyslu příslušné právní úpravy přechází odpovědnost za nakládání 

s poskytnutými informacemi okamžikem jejich poskytnutí na žadatele. 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
 

Přílohy: dle textu  

 

 

Doprovodná informace ke zveřejnění: Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty uvedené v 

příloze. 
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